



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐ ๔๕๖๕ ๙๐๔๔ ต่อ ๑๐๑

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๗๐

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ

ที่มา

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน เพื่อก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๐๖๒,๒๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๔,๖๕๙,๔๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (สี่ล้านบาทถ้วน) ผู้พันงบประมาณปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๖,๔๐๒,๕๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) โดยก่อสร้าง ตามแบบกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๘๗๒๘ เอกสารเลขที่ ๑๐-๑๐๙๓๔-๕๔๖๗๓๒-๖๗ ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒,๐๒๐ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง โดยก่อสร้างตามแบบกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๘๗๒๘ เอกสารเลขที่ ๑๐-๑๐๙๓๔-๕๔๖๗๓๒-๖๗ ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษนพรัตน์ก่อสร้าง เสนอ ราคา เป็นเงิน ๓๐,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ จ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษนพรัตน์ก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๙,๙๕๒,๗๔๓.๔๙ บาท (ยี่สิบล้านเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ มีกำหนดวงงานทั้งหมด ๙ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๓. จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ จ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล
๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรี
สะเกษ ๑ หลัง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษนพรัตน์ก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๙,๙๕๒,๗๔๓.๔๙
บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ มีกำหนดงวดงานทั้งหมด ๙ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน นั้น

๔. งานจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฯ ดังกล่าว ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานอยู่ในงวดที่ ๗
จากงานทั้งหมด ๙ งวดงาน ซึ่งการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนการทำงานล่าช้ากว่ากำหนด
ในสัญญาจ้าง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาจ้างเป็น
จำนวน ๖๒ วัน ค่าปรับวันละ ๒๙,๙๕๒.๗๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)
คิดเป็นค่าปรับ จำนวน ๑,๘๕๗,๐๗๐.๕๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิตยากร พวงราช)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ทราบ

(นายชนสันตชัย พรหมบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ